

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年10月17日

計画の名称	道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和02年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	青森市, 弘前市, 八戸市, 黒石市, 五所川原市, 十和田市, 三沢市, むつ市, つがる市, 平川市, 平内町, 蓬田村, 外ヶ浜町, 鱒ヶ沢町, 深浦町, 西目屋村, 藤崎町, 大鰐町, 田舎館村, 板柳町, 鶴田町, 中泊町, 野辺地町, 七戸町, 六戸町, 横浜町, 東北町, おいらせ町, 大間町, 東通村, 佐井村, 三戸町, 五戸町, 田子町, 南部町, 階上町, 新郷村												
計画の目標	各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	4,209	A	4,209	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31・R1当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)
1	橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上 橋梁長寿命化修繕計画対応率 (橋梁長寿命化修繕計画対応率) = (対応橋梁数 / 要対応橋梁数) × 100%	7%	%	11%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1)石森橋通り線ほか 45路線 (23-A1)	橋梁補修 N=49橋	青森市					688		策定済	
		15m以上																	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1)鶴ヶ坂岩渡線ほか 9路線 (23-A2)	橋梁補修 N=13橋	青森市					15		策定済	
		15m未満																	
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1)石森橋通り線ほか 405路線 (23-A4)	橋梁点検 N=498橋	青森市					11		-	
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(他)旭町大通り線ほか 2路線 (23-A5)	大型構造物点検 N=6基	青森市					3		-	
		H31分 大型カルバート																	
	A01-005	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1)小栗山下湯口線ほか 30路線 (23-A31)	橋梁補修 N=33橋	弘前市					242		策定済	
		15m以上 R1.12 事業内容等変更																	
	A01-006	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他)山越夏川線ほか 7路線 (23-A32)	橋梁補修 N=29橋	弘前市					49		策定済	
		15m未満 R1.12 路線名等変更																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 茂森町樋の口線ほか202路線 (23-A33)	橋梁点検 N=246橋	弘前市						16		-	
		R1.12 路線数等変更																		
	A01-008	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 沢里田面木線ほか25路線 (23-A61)	橋梁補修 N=28橋	八戸市							151		策定済
		15m以上 R1.12 事業費変更																		
	A01-009	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線ほか250路線 (23-A62)	橋梁点検 N=329橋	八戸市							76		-
		R1.12 事業費等変更																		
	A01-010	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線 根城大橋(23-A63)	橋梁補修 L=529.4m	八戸市							150		策定済
		15m以上 H31.3 750 656 大規模修繕化予定																		
	A01-011	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(2) 西豊園ほか18路線 (23-A64)	橋梁補修 N=19橋	八戸市							25		策定済
		15m未満 R1.12 事業費変更																		
	A01-012	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(他) 江陽歩道橋ほか12路線 (23-A65)	大型構造物点検 N=17橋	八戸市							20		-
		横断歩道橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(1) 停車場上線ほか1 路線 (23-A68)	電線類地中化 L=0.7km	八戸市						60	-		
		15m以上 R1.12 事業費変更																		
	A01-014	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 新町中十川線ほか 8.1路線 (23-A91)	橋梁点検 N=101橋	黒石市							35	-	
		15m以上 R1.12 事業費変更																		
	A01-015	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線ほか 1.8路線 (23-A92)	橋梁補修 N=11橋	黒石市							163		策定済
		15m以上 R1.12 新規																		
	A01-016	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線 落 合大橋(23-A93)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							62		策定済
		15m以上 R1.12 新規																		
	A01-017	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほ か2.0路線 (23-A121)	橋梁補修 N=24橋	五所川原市							219		策定済
		15m以上 R1.12 事業内容・事業費修正																		
	A01-018	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 広田・梅田線ほか 1.27路線 (23-A122)	橋梁点検 N=190橋	五所川原市							32	-	
		R1.12 事業内容・事業費修正																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	改築	(2) 毘沙門・共栄線 毘沙門・共栄1号橋(23-A123)	橋梁架替 L=25.3m	五所川原市						10	策定済	
		15m以上 R1.12 事業期間・事業費変更																	
	A01-020	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	改築	(他)長富1号線 長富橋(23-A124)	橋梁架替 L=31.8m	五所川原市							88	策定済
		15m以上 R1.12 事業費修正 大規模更新																	
	A01-021	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	改築	(1)中崎幹線 中崎橋(23-A125)	橋梁架替 L=22.5m	五所川原市							7	策定済
		15m以上 R1.12 期間・事業費修正 大規模修繕																	
	A01-022	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 椴沢芋久保線ほか 9路線 (23-A151)	橋梁補修 N=10橋	十和田市							10	策定済
		15m以上																	
	A01-023	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 北野八郷線ほか9 路線 (23-A152)	橋梁補修 N=10橋	十和田市							63	策定済
		15m未満																	
	A01-024	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 北野八郷線ほか1 50路線 (23-A153)	橋梁点検 N=198橋	十和田市							13	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他)市民の森線ほか8 路線 (23-A181)	橋梁補修 N=9 橋	三沢市						72		策定済	
		15m以上																		
	A01-026	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他)淋代平14号線ほ か3路線 (23-A183)	橋梁補修 N=4 橋	三沢市							13		策定済
		15m未満 R1.12 新規																		
	A01-027	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	改築	(他)大平・文京町線 荒川橋(23-A211)	橋梁架替 L=26.0m	むつ市							32		策定済
		15m以上 R1.12 事業費変更																		
	A01-028	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	改築	(他)新町・大橋線 大 橋(23-A212)	橋梁架替 L=24.0m	むつ市							6		策定済
		15m以上 R1.12 事業費等変更																		
	A01-029	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(2)小田原林線ほか1 1路線 (23-A241)	橋梁補修 N=12 橋	つがる市							80		策定済
		15m以上																		
	A01-030	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他)林生田線ほか12 8路線 (23-A242)	橋梁点検 N=165 橋	つがる市							5		-
		H31分																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-031	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1)町居広船線ほか29路線 (23-A271)	橋梁補修 N=36橋	平川市						108		策定済	
		15m以上																		
	A01-032	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1)尾上小和森線ほか256路線 (23-A272)	橋梁点検 N=330橋	平川市							44		-
		H31分																		
	A01-033	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1)小湊外童子線ほか3路線 (23-A301)	橋梁補修 N=4橋	平内町							49		策定済
		15m以上 H31分 R1.12 期間等変更																		
	A01-034	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	改築	(1)第一清水川線 清水川橋(23-A303)	橋梁架替 N=1橋	平内町							19		策定済
		15m以上 R1.12 事業費変更																		
	A01-035	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1)小湊外童子線ほか27路線 (23-A304)	橋梁点検 N=46橋	平内町							15		-
		H31分 R1.12 事業費変更																		
	A01-036	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1)村道6-2-1号線ほか40路線 (23-A343)	橋梁点検 N=50橋	蓬田村							21		-
		R1.12 事業費変更																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか9路線 (23-A361)	橋梁補修 N=10橋	外ヶ浜町						30	策定済	
		15m以上 H31～H32分																	
	A01-038	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 北浮田南浮田線ほか1路線 (23-A381)	橋梁補修 N=2橋	鱒ヶ沢町							50	策定済
		15m以上																	
	A01-039	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	改築	(2) 森山線 (23-A402)	橋梁架替 N=1橋	深浦町							31	策定済
		15m未満																	
	A01-040	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(2) 田野沢12号線ほか55路線 (23-A403)	橋梁補修 N=15橋	深浦町							5	策定済
		15m未満																	
	A01-041	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 大秋2号線ほか4路線 (23-A421)	橋梁補修 N=5橋	西目屋村							32	策定済
		15m以上																	
	A01-042	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(2) 鷹ノ巣線ほか2路線 (23-A422)	橋梁補修 N=3橋	西目屋村							7	策定済
		15m未満																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-043	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 藤崎東亀田線ほか 1 1 路線 (23-A441)	橋梁補修 N= 1 2 橋	藤崎町						20		策定済	
		15m未満																		
	A01-044	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか 1 路線 (23-A442)	橋梁補修 N= 3 橋	藤崎町							33		策定済
		15m以上 R1.12 期間等変更																		
	A01-045	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(他) 県道五宮本線ほか 1 路線 (23-A443)	大型構造物補修 N= 2 基	藤崎町							15		策定済
		大型カルバート R1.12 事業費および期間の変更																		
	A01-046	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(他) 県道五宮本線ほか 1 路線 (23-A444)	大型構造物点検 N= 2 基	藤崎町							3		-
		大型カルバート H31.3事業費および期間変更 (H35 3百万円追加)																		
	A01-047	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 川辺篠塚線ほか 4 路線 (23-A461)	橋梁補修 N= 4 橋	大鰐町							151		策定済
		15m以上																		
	A01-048	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 鯖石森山線ほか 7 0 路線 (23-A462)	橋梁点検 N= 1 0 7 橋	大鰐町							10		-
		H31分																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1)大鰐高野新田線 花岡橋(23-A463)	橋梁補修 N=1橋	大鰐町						4		策定済	
		15m以上 R1.12 新規																		
	A01-050	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1)田舎館尾上線ほか 69路線 (23-A481)	橋梁点検 N=87橋	田舎館村							3		-
	A01-051	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(1)石野大依線ほか2 路線 (23-A501)	橋梁補修 N=4橋	板柳町							10		策定済
		15m以上																		
	A01-052	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	改築	(他)胡桃館3号橋ほか 1路線 (23-A521)	橋梁架替 N=2橋	鶴田町							8		策定済
		H31分 H31.3追加																		
	A01-053	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他)町道394号線ほ か2路線 (23-A541)	橋梁補修 N=3橋	中泊町							30		策定済
		15m以上																		
	A01-054	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他)町道404号線ほ か1路線 (23-A544)	大型構造物補修 N=2箇所	中泊町							13		策定済
		大型カルバート																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(1) 観音林脇線ほか2 2路線 (23-A561)	橋梁点検 N=28橋	野辺地町						4		-	
		H31分																		
	A01-056	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(他) 柴崎馬門温泉線ほ か11路線 (23-A563)	橋梁補修 N=18橋	野辺地町							19		策定済
		15m未満																		
	A01-057	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか 78路線 (23-A581)	橋梁点検 N=107橋	七戸町							24		-
		H31~H32分 R1.12 点検数変更																		
	A01-058	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 天間館・小又1号 線ほか36路線 (23-A58 2)	橋梁補修 N=29橋	七戸町							135		策定済
		15m以上 H31~H33分																		
	A01-059	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	改築	(2) 七百・大曲線 柳 沢橋(23-A601)	橋梁架替 N=1橋	六戸町							61		策定済
		15m未満 R1.12 期間等変更																		
	A01-060	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村道	修繕	(他) 川原新田・箕輪線 (23-A602)	橋梁補修 N=1橋	六戸町							5		策定済
		15m未満																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(他)松守線ほか2路線 (23-A621)	橋梁補修 N=3橋	横浜町						31	策定済	
		15m以上 R1.12 期間等変更																	
	A01-062	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(他)有畑1号線ほか2 路線 (23-A622)	橋梁補修 N=3橋	横浜町							13	策定済
		15m未満 R1.12 事業費変更																	
	A01-063	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(2)乙供・天間林線ほ か8路線 (23-A641)	橋梁補修 N=8橋	東北町							36	策定済
		15m以上 R1.12 期間等変更																	
	A01-064	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(2)町道520号線 南平跨線橋(23-A643)	橋梁補修 N=1橋	東北町							130	策定済
		15m以上 R1.12 新規																	
	A01-065	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1)木ノ下・鶉久保線 (23-A681)	橋梁補修 N=1橋	おいらせ町							6	策定済
		15m未満 H31.3 数量変更																	
	A01-066	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(他)奥戸川端線ほか2 路線 (23-A701)	橋梁補修 N=3橋	大間町							27	策定済
		15m以上 H31分																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-067	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(他)砂子又学校線2号 ほか3路線 (23-A722)	橋梁補修 N=4橋	東通村						22		策定済	
		15m以上 R1.12路線数等変更																		
	A01-068	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1)砂子又下田代線ほ か3路線 (23-A723)	橋梁補修 N=4橋	東通村							5		策定済
		15m未満 R1.12路線名等変更																		
	A01-069	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1)福浦川目線ほか4 路線 (23-A761)	橋梁補修 N=10橋	佐井村							13		策定済
		15m以上																		
	A01-070	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1)川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=5橋	佐井村							66		策定済
		15m未満 H31~H32分																		
	A01-071	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(2)久保線ほか5路線 (23-A781)	橋梁補修 N=6橋	三戸町							17		策定済
		15m以上 R1.12 事業期間変更																		
	A01-072	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1)住谷平玉ノ木線ほ か43路線 (23-A783)	橋梁点検 N=58橋	三戸町							13		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2)川原町線ほか5路線 (23-A802)	橋梁補修 N=6橋	五戸町						81	策定済	
		15m以上 R1.12事業費修正																	
	A01-074	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	改築	(他)南手倉橋線ほか1路線 (23-A803)	橋梁集約化 N=2橋	五戸町						84	策定済	
		集約化																	
	A01-075	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2)浅水川向線ほか2路線 (23-A804)	橋梁補修 N=3橋	五戸町						20	策定済	
		15m未満 R1.12事業内容等変更																	
	A01-076	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(1)下田子七日市線ほか53路線 (23-A821)	橋梁点検 N=86橋	田子町						9	-	
		R1.12 事業費変更																	
	A01-077	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(1)道前田山線ほか2路線 (23-A822)	橋梁補修 N=3橋	田子町						118	策定済	
		15m以上 R1.12 事業期間と事業費変更																	
	A01-078	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(1)田子根渡石亀線ほか6路線 (23-A823)	橋梁補修 N=11橋	田子町						33	策定済	
		15m未満 R1.12事業費変更																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-079	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか2路線 (23-A842)	橋梁補修 N=3橋	南部町						50		策定済	
		15m以上 R1.12 事業内容変更																		
	A01-080	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 高橋・麦沢線ほか5.9路線 (23-A843)	橋梁点検 N=7.8橋	南部町						15		-	
		H31分																		
	A01-081	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 駅前・小舟渡線ほか2.6路線 (23-A863)	橋梁点検 N=4.1橋	階上町						2		-	
		H31.3 H32~H35 H31~H35																		
	A01-082	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 一ノ沢線ほか6路線 (23-A881)	橋梁補修 N=7橋	新郷村						31		策定済	
		15m未満 R1.12 事業内容等変更																		
	A01-083	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 松木田線ほか2路線 (23-A882)	橋梁補修 N=3橋	新郷村						12		策定済	
		15m以上																		
												小計						4,209		
												合計						4,209		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
とりまとめ団体である青森市において実施	令和4年10月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	石森橋通り線ほか45路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命化に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	森林軌道廃線通り線ほか405路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設の状態把握に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行のうえ、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	対応橋梁数 / 要対応橋梁数 × 100%	
	最終目標値	11%
	最終実績値	13%