
令和6年4月公表

№ 工事名 工事場所 工期 工事種別 概要 発注時期 発注課
条件付き一般
競争入札対象

1 葛川集会所新築工事 葛川 約9ヶ月 建築 建築一式、電気一式、機械一式 令和6年5月 建築住宅課 ●

2 岩館地区構造改善センター改修工事 岩館 約4ヶ月 建築 建築一式、電気一式、機械一式 令和6年7月 建築住宅課 ●

3 大光寺コミュニティセンター改修工事 大光寺 約4ヶ月 建築 建築一式、電気一式、機械一式 令和6年7月 建築住宅課 ●

4 旧ゆうえい館敷地駐車場整備工事 碇ヶ関 約8ヶ月 土木
施工面積　5825.2㎡
駐車場整備工事 令和6年6月 建築住宅課 ●

5 平賀屋内温水プール屋根防水改修工事 新館 約4ヶ月 防水 シート防水（563.7㎡） 令和6年6月 スポーツ課 ●

6 文化センター高圧ケーブル更新工事 光城 約1ヶ月 電気 ケーブル更新工事　一式 令和6年8月 文化センター ●

7 金田小学校ICT環境整備工事 南田中 約7ヶ月 電気通信 金田小教育系ﾈｯﾄﾜｰｸ環境整備 令和6年5月 学校教育課

8 金田小学校校務系ネットワーク環境整備工事 南田中 約7ヶ月 電気通信 金田小校務系ﾈｯﾄﾜｰｸ環境整備 令和6年5月 学校教育課

9 金田小学校体育館改修工事 南田中 約7ヶ月 建築 金田小体育館等改修工事 令和6年5月 学校教育課 ●

10 尾上中学校トイレ内壁補修工事 中佐渡 約3ヶ月 建築 尾上中トイレ内壁タイル修繕 令和6年6月 学校教育課 ●

11 平賀東中学校側溝整備工事 新館 約3ヶ月 土木 平賀東中前庭側溝入替工事 令和6年6月 学校教育課 ●

12 平賀西中学校エレベーター改修工事 大光寺 約3ヶ月 機械器具設置 平賀西中ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修 令和6年6月 学校教育課

13 中佐渡南田地区排水路整備工事 中佐渡 約4ヶ月 土木
施工延長 L=60.0m,
水路工(VS400×600) L=60.0m 令和6年5月 建設課 ●

14 日沼排水機場自家発電装置始動用蓄電池修繕工事 日沼 約5ヶ月 電気 蓄電池交換 N=12台 令和6年5月 建設課 ●

15 本町北柳田地区排水路整備工事 本町 約5ヶ月 土木
施工延長 L=120.0m,
水路工(BF450) L=120.0m 令和6年6月 建設課 ●

16 中嶋堤溜池廃止工事 尾崎 約5ヶ月 土木
埋立工 V=1,200.0㎥,
水路工(VS500×500) L=54.0m 令和6年7月 建設課 ●

◆令和6年度　工事発注予定表（建設工事）　
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17 町居堰用水路整備工事 金屋 約4ヶ月 土木
施工延長 L=250.0m,
水路嵩上工 L=250.0m 令和6年8月 建設課 ●

18 李平東和田地区排水路整備工事 李平 約4ヶ月 土木
施工延長 L=6.0m,
水路工(大型水路B2300×H900) L=6.0m 令和6年9月 建設課 ●

19 日沼富岳地区排水路支障木伐採工事 日沼 約3ヶ月 土木
施工数量 N=14.0本
支障木伐採 N=14.0本 令和6年9月 建設課 ●

20 十六夜橋橋梁補修工事 碇ヶ関 約7ヶ月 土木
施工橋長　L=63.5ｍ
橋面防水工,伸縮継手工,排水施設工 外 令和6年5月 建設課 ●

21 三笠橋橋梁補修工事 碇ヶ関 約10ヶ月 土木
施工橋長　L=45.8ｍ
橋面防水工,伸縮継手工,現場塗装工 外 令和6年5月 建設課 ●

22 川合橋橋梁補修工事 町居 約6ヶ月 土木
施工橋長　L=16.9ｍ
橋面防水工,伸縮継手工,現場塗装工 外 令和6年6月 建設課 ●

23 山岸橋橋梁補修工事 碇ヶ関久吉 約7ヶ月 土木
施工橋長　L=37.5ｍ
橋面防水工,伸縮継手工,支承補修工 外 令和6年6月 建設課 ●

24 新屋栄館南田中線舗装新設工事 南田中 約2ヶ月 舗装
施工延長L=160.0ｍ
舗装工A=480㎡　路盤工A=480㎡ 令和6年5月 建設課 ●

25 尾上追子野木線側溝整備工事 高木 約5ヶ月 土木
施工延長L=95.0ｍ
側溝工L=95ｍ　舗装工A=124㎡ 令和6年7月 建設課 ●

26 碇ヶ関白沢5号線側溝整備工事 碇ヶ関 約4ヶ月 土木
施工延長L=30.0ｍ
側溝工L=30ｍ　舗装工A=27㎡ 令和6年7月 建設課 ●

27 碇ヶ関鯨森6号線側溝整備工事 碇ヶ関 約4ヶ月 土木
施工延長L=40.0ｍ
側溝工L=115ｍ　舗装工A=104㎡ 令和6年6月 建設課 ●

28 南田中新屋町2号線側溝整備工事 新屋町 約4ヶ月 土木
施工延長L=60.0ｍ
側溝工L=60ｍ　舗装工A=54㎡ 令和6年6月 建設課 ●

29 尾上小和森線側溝整備工事 新屋町 約6ヶ月 土木
施工延長L=150.0ｍ
側溝工L=150ｍ　舗装工A=195㎡ 令和6年7月 建設課 ●

30 本町南柳田北柳田線側溝整備工事 本町 約4ヶ月 土木
施工延長L=30.0ｍ
側溝工L=30ｍ　舗装工A=120㎡ 令和6年8月 建設課 ●

31 苗生松本町線側溝整備工事 本町 約8ヶ月 土木
施工延長L=80.0ｍ
側溝工L=80ｍ　舗装工A=104㎡ 令和6年7月 建設課 ●

32 柏木町唐竹線防護柵改修工事 沖館 約4ヶ月 土木
施工延長L=90.0ｍ
防護柵設置工L=90ｍ 令和6年6月 建設課 ●
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33 碇ヶ関古懸山元無沢三ツ森線防護柵改修工事 碇ヶ関古懸 約4ヶ月 土木
施工延長L=100.0ｍ
防護柵設置工L=100ｍ 令和6年6月 建設課 ●

34 柏木町藤山２号線歩道整備工事 柏木町 約3ヶ月 土木
施工延長L=30.0ｍ
縁石工 L=30m　舗装復旧工N=1式 令和6年7月 建設課 ●

35 広船広沢6号線雑木伐採工事 広船 約3ヶ月 土木 雑木伐採　L＝50.0ｍ 令和6年5月 建設課 ●

36 岩館猿賀線舗装補修（1工区）工事 大光寺 約4ヶ月 舗装 オーバーレイ　L=800.0ｍ 令和6年6月 建設課 ●

37 岩館猿賀線舗装補修（2工区）工事 石郷 約4ヶ月 舗装 オーバーレイ　L=460.0ｍ 令和6年6月 建設課 ●

38 岩館猿賀線舗装補修（3工区）工事 原田 約4ヶ月 舗装 オーバーレイ　L=300.0ｍ 令和6年6月 建設課 ●

39 柏木町館田線舗装補修工事 柏木町 約4ヶ月 舗装 オーバーレイ　L=600.0ｍ 令和6年6月 建設課 ●

40 岩館猿賀線防雪柵張出・収納（1工区）工事 大光寺 約5ヶ月 とび・土工・コンクリート
防雪柵の張出・収納
L=652.0ｍ 令和6年11月 建設課 ●

41 岩館猿賀線防雪柵張出・収納（2工区）工事 猿賀・長田 約5ヶ月 とび・土工・コンクリート
防雪柵の張出・収納
L=738.0ｍ 令和6年11月 建設課 ●

42 見本庭園跡地芝張り工事 猿賀 約3ヶ月 造園 寒冷地型芝草 A=540㎡ 令和6年5月 建築住宅課 ●

43 ロマンロードフェンス設置工事 猿賀 約2ヶ月 とび・土工・コンクリート ロマンロード出入口のサワラ撤去及びフェンス設置 令和6年5月 建築住宅課 ●

44 猿賀公園噴水跡地整備工事 猿賀 約5ヶ月 土木
噴水跡地埋め戻し V=703㎥
寒冷地型芝草 A=660㎡ 令和6年5月 建築住宅課 ●

45 志賀坊森林公園給水施設更新工事 広船 約4ヶ月 管
志賀坊森林公園の給水管更新
L=1,000ｍ 令和6年6月 財政課 ●

46 ひらかわ市民の森遊具撤去工事 新館 約5ヶ月 土木
ローラー滑り台撤去（ロング）一式、ローラー滑り台撤去
（ショート）一式 令和6年7月 財政課 ●

47 自然の森水中ポンプ交換工事 金屋 約2ヶ月 管 水中ポンプ交換一式 令和6年7月 生涯学習課 ●

48 尾上分庁舎改修工事 猿賀 約13ヶ月 建築 尾上分庁舎大規模改修工事一式 令和6年7月 総務課 ●
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49 八幡崎防火水槽解体工事 八幡崎 約5ヶ月 土木 防火水槽解体工事　一式 令和6年5月 総務課 ●

50 本町消防屯所改修工事 本町 約9ヶ月 建築 改修工事　一式 令和6年7月 総務課 ●

51 石郷消防屯所改修工事 石郷 約9ヶ月 建築 改修工事　一式 令和6年7月 総務課 ●

52 葛川消防屯所新築工事 葛川 約10ヶ月 建築 新築工事　一式 令和6年6月 総務課 ●

53 小国地区防火水槽新設工事 小国 約6ヶ月 土木 防火水槽新設工事　一式 令和6年7月 総務課 ●

54 避難所標識等更新工事 平川市内 約6ヶ月 鋼構造物 誘導標識更新　一式 令和6年6月 総務課 ●

55 平川消防署屋根塗装工事 平田森 約2ヶ月 塗装 塗装工事　一式 令和6年8月 総務課 ●

56 林道関根沢線1号橋橋梁補修工事 碇ヶ関古懸 約4ヶ月 土木 橋梁補修工事　N=1式 令和6年9月 農林課 ●
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