

スケジュールについて（案）

年度	実施年月	長期総合プラン	まち・ひと・しごと 総合戦略	備考
令和7年度	R7.8	総合計画審議会（組織会） 予算要求	総合戦略審議会（第1回）	
	R7.9	アンケート調査、9月補正予算案上程・可決、 プロポーザル発注		R7.10行政改革大綱 策定予定
	R7.12	総合計画策定会議及び部会設置、業者決定		
	R8.1	総合計画審議会（2回目） （アンケート調査結果 確認）		
	R8.2	ワークショップ	総合戦略審議会（第2回）	ワークショップ回数や 内容は業者提案による
	R8.3	条例改正 （職務に総合戦略、行政改 革追加）	条例廃止	総合戦略にかかる条例 を廃止して審議を一本 化する。 行政改革大綱策定。
令和8年度	R8.5	総合計画審議会（3回目） 諮問 （ワークショップ結果確認、長期総合プラン基本構想 案、総合戦略案の提示）		
	R8.6	パブリックコメント		
	R8.7	総合計画審議会（4回目）基本構想答申 （パブコメ結果確認、基本構想案審議・答申、 前期基本計画案及び総合戦略案提示）		
	R8.8	基本構想案議員説明		
	R8.9	基本構想可決		条例による議決事項
	R8.11	総合計画審議会（5回目）		
	R8.12	総合計画審議会（6回目）		前期基本計画案、総合戦 略案審議・了承
	R8.12	前期基本計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略 議員説明 策定・公表		
	R9.2		総合計画審議会 （7回目）	現行計画 KPI 等確認
令和9年度	R9.4~	第3次長期総合プラン・前期基本計画、 第3期平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 計画の開始		