

スケジュールについて（案）

年度	実施年月	長期総合プラン	まち・ひと・しごと 総合戦略	備 考
令和 7 年度	R7.8	総合計画審議会（組織会） 予算要求	総合戦略審議会（第1回）	
	R7.9	アンケート調査、9月補正予算案上程・可決、 プロポーザル発注		R7.10行政改革大綱 策定予定
	R7.12	総合計画策定会議及び部会設置、業者決定		
	R8.1	総合計画審議会（2回目） （アンケート調査結果 確認）		
	R8.2	ワークショップ	総合戦略審議会（第2回）	ワークショップ回数や 内容は業者提案による
	R8.3	条例改正 （職務に総合戦略、行政改 革追加）	条例廃止	総合戦略にかかる条例 を廃止して審議を一本 化する。
令和 8 年度	R8.5	総合計画審議会（3回目） 諮問 （ワークショップ結果確認、長期総合プラン基本構想 案、総合戦略案の提示）		
	R8.6	パブリックコメント		
	R8.7	総合計画審議会（4回目）基本構想答申 （パブコメ結果確認、基本構想案審議・答申、 前期基本計画案及び総合戦略案提示）		
	R8.8	基本構想案議員説明		
	R8.9	基本構想可決		条例による議決事項
	R8.11	総合計画審議会（5回目）		
	R8.12	総合計画審議会（6回目）		前期基本計画案、総合戦 略案審議・了承
	R8.12	前期基本計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略 議員説明 策定・公表		
	R9.2		総合計画審議会 （7回目）	現行計画 KPI 等確認
令和 9 年度	R9.4～	第3次長期総合プラン・前期基本計画、 第3期平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 計画の開始		