


污水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	
施設整備	下水道	日沼処理区の流域接続													
	農業集落排水	処理施設の更新事業													
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業													
実行メニュー (早期概成)	共通														
	下水道・集落排水														
	浄化槽														

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設 ・コミプラ	浄化槽		その他 (未普及・汲み取り)	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (R3年度末)	計画区域内人口(人) ①	30,336	23,678	6,171	453	34		
	整備人口(人) ②	29,923	23,650	6,171	68	34	413	
	整備面積(集合処理分)(ha) ③	1,266	934	332				
	污水処理人口普及率(%) ④=②÷①	98.6%	99.9%	100.0%	15.0%	100.0%		
目標値 (R8年度末)	計画区域内人口(人) ⑤	27,839	22,411	4,997	400	31		
	整備人口(人) ⑥	27,491	22,380	4,997	83	31	348	
	整備面積(集合処理分)(ha) ⑦	1,266	963	303				
	污水処理人口普及率(%) ⑧=⑥÷⑤	98.7%	99.9%	100.0%	20.8%	100.0%		
日最大汚水量(m ³ /日)			6,686	1,710				
計画汚泥量(t-DS/日)		0.2	0.05	0.1				
概算事業費	管渠・ポンプ場(百万円)	23,889	18,566	5,323				
	処理場(百万円)	5,141	2,092	2,874		175		
	計(百万円)	29,030	20,658	8,197		175		
	年間維持管理費(百万円/年)	109	37	53		19		
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,056	923	1,640		5,646		
実施メニュー	施設の統廃合	○	日沼処理区 →尾上処理区					
	区域縮小	-						
	浄化槽処理促進区域の指定	-						
	その他()	-						