

◆令和8年度発注予定表(建設工事)

令和8年5月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注予定時期	条件付き一般競争入札対象
1	唐竹地区減圧弁点検整備	唐竹・新館	約9カ月	水道施設	点検整備 N=3箇所	令和8年6月	●
2	配水管耐震化(新屋1工区)工事	新屋	約5カ月	水道施設	配水管布設 L=160m	令和8年7月	●
3	配水管耐震化(新屋2工区)工事	新屋	約5カ月	水道施設	配水管布設 L=160m	令和8年6月	●
4	配水管更新(新館工区)工事	新館	約5カ月	水道施設	配水管布設 L=300m	令和8年10月	●
5	栄館橋橋梁添架管更新工事	新屋	約6カ月	水道施設	配水管布設 L=12.84m	令和8年9月	●
6	仕切弁設置(柏木町工区)工事	柏木町	約3カ月	水道施設	仕切弁整備 N=2箇所	令和8年7月	●
7	消火栓設置(南田中工区)工事	南田中	約3カ月	水道施設	消火栓設置 N=1箇所	令和8年8月	●
8	消火栓更新(小杉工区)工事	小杉	約2カ月	水道施設	消火栓更新 N=1箇所	令和8年8月	●
9	新屋配水場管理棟屋根塗装工事	新屋	約2カ月	塗装	塗装 N=1式	令和8年7月	●
10	金屋配水池1号改修工事	金屋	約5カ月	防水	防水改修 N=1式	令和8年6月	●
11	県道金屋尾上線配水管移設工事	南田中他	約3ヶ月	水道施設	配水管布設 L=50m	令和8年9月	●
12	公共下水道マンホール蓋交換	平川市地内	約3ヶ月	土木	マンホール蓋交換 N=8箇所	令和8年7月	●
13	農業集落排水マンホール蓋交換	平川市地内	約3ヶ月	土木	マンホール蓋交換 N=4箇所	令和8年7月	●
14	館田地区農業集落排水処理施設屋根改修工事	館田	約2ヶ月	屋根	屋根改修 N=1式	令和8年7月	●