

## ◆令和8年度 工事発注予定表(建設工事)

令和8年3月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	入札時期 随契時期	発注課	条件付き一般 競争入札対象
1	尾上野球場防球ネットウインチ交換工事	新屋町	約3ヶ月	機械器具設置	防球ネットウインチ交換 N=4箇所	令和8年5月	スポーツ課	●
2	尾上野球場トイレ洋式化工事	新屋町	約3ヶ月	管	トイレ洋式化 N=6基	令和8年8月	スポーツ課	●
3	尾上野球場スコアボード改修工事	新屋町	約4ヶ月	建築	鉄骨工事一式、塗装改修工事一式、電気設備工事一式	令和8年8月	スポーツ課	●
4	炊飯システム更新工事	新館	約4ヶ月	機械器具設置	老朽化した炊飯システムの更新工事一式(給排水改修含む)	令和8年4月	学校給食センター	●
5	小和森小学校焼却炉解体工事	大光寺	約3ヶ月	解体	小和森小学校の焼却炉を解体する	令和8年9月	学校教育課	●
6	柏木小学校駐車場整備工事	柏木町	約4ヶ月	舗装	柏木小学校地内の花壇を駐車場に舗装する	令和8年6月	学校教育課	●
7	松崎小学校駐車場整備工事	館山	約4ヶ月	舗装	松崎小学校の駐車場を拡張する	令和8年6月	学校教育課	●
8	松崎小学校遊具更新工事	館山	約4ヶ月	造園	松崎小学校の鉄棒を更新する	令和8年6月	学校教育課	●
9	小中学校高圧気中開閉器等更新工事	平川市内	約6ヶ月	電気	柏木小学校、平賀西中学校、平賀東中学校の高圧気中開閉器等 を更新する	令和8年7月	学校教育課	●
10	中学校太陽光蓄電池撤去工事	平川市内	約2ヶ月	電気	各中学校に設置されている太陽光蓄電池を撤去する	令和8年7月	学校教育課	●
11	平六浄水場ろ過機付帯設備更新工事	葛川	約7ヶ月	管	電動ボール弁 6台 手動ボール弁2台 等	令和8年6月	葛川支所	
12	荒田新屋線舗装補修工事	荒田・平田森	約4ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=550.0m	令和8年5月	建設課	●
13	尾上小和森線舗装補修工事	荒田	約3ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=160.0m	令和8年5月	建設課	●
14	小和森本町線舗装補修工事	小和森	約4ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=580.0m	令和8年5月	建設課	●
15	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(1工区)工事	大光寺	約5ヶ月	とび・土工	防雪柵張出・収納 L=652.0m	令和8年10月	建設課	●

## ◆令和8年度 工事発注予定表(建設工事)

令和8年3月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	入札時期 随契時期	発注課	条件付き一般 競争入札対象
16	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(2工区)工事	大光寺	約5ヶ月	とび・土工	防雪柵張出・収納 L=738.0m	令和8年10月	建設課	●
17	大坊竹内地区排水路整備工事	大坊	約5ヶ月	土木	計画延長 L=90.0m, 水路工(BF500) L=90.0m	令和8年6月	建設課	●
18	碓ヶ関古懸向安田地区排水路整備工事	碓ヶ関古懸	約5ヶ月	土木	計画延長 L=50.0m, 擁壁工 L=50.0m	令和8年7月	建設課	●
19	町居山元地区排水路整備工事	町居	約4ヶ月	土木	計画延長 L=50.0m, 水路工(U300) L=50.0m	令和8年9月	建設課	●
20	栄館橋橋梁補修工事	新屋	約8ヶ月	土木	施工橋長 L=12.8m 橋梁付属物工,橋梁補修工外	令和8年7月	建設課	●
21	滝本橋橋梁補修工事	大光寺	約8ヶ月	土木	施工橋長 L=19.0m 橋梁付属物工,橋梁補修工外	令和8年6月	建設課	●
22	向沢橋橋梁補修工事	碓ヶ関古懸	約8ヶ月	土木	施工橋長 L=10.5m 橋梁付属物工,橋梁補修工外	令和8年7月	建設課	●
23	沖館和田新館橋橋梁補修工事	沖館	約6ヶ月	土木	施工橋長 L=10.4m 舗装工,橋梁付属物工外	令和8年6月	建設課	●
24	六羽川一号橋橋梁補修工事	高畑	約6ヶ月	土木	施工橋長 L=13.5m 橋梁付属物工,橋梁補修工外	令和8年7月	建設課	●
25	平田森前田5号線道路改良工事	平田森	約5ヶ月	土木	施工延長 L=39.5m 舗装工A=118.7㎡,側溝工L=39.5m	令和8年6月	建設課	●
26	館田中前田10号線道路改良工事	館田	約6ヶ月	土木	施工延長 L=121.0m 舗装工A=460.0㎡,側溝工L=26.0m	令和8年4月	建設課	●
27	石畑岡元本町線側溝整備工事	小杉	約6ヶ月	土木	施工延長 L=100.0m 側溝工L=100.0m,L型擁壁工L=100.0m	令和8年5月	建設課	●
28	猿賀西村中線側溝整備工事	猿賀	約5ヶ月	土木	施工延長 L=55.0m 側溝工L=55.0m,舗装工A=99.0㎡	令和8年5月	建設課	●
29	新屋町学校2号線側溝整備工事	新屋町	約6ヶ月	土木	施工延長 L=80.0m 側溝工L=80.0m,舗装工A=104.0㎡	令和8年5月	建設課	●
30	碓ヶ関鯨森2号線側溝整備工事	碓ヶ関	約4ヶ月	土木	施工延長 L=75.0m 側溝工L=75.0m,舗装工A=67.5㎡	令和8年5月	建設課	●

## ◆令和8年度 工事発注予定表(建設工事)

令和8年3月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	入札時期 随契時期	発注課	条件付き一般 競争入札対象
31	碓ヶ関阿原碓石線側溝整備工事	碓ヶ関	約6ヶ月	土木	施工延長 L=170.0m 側溝工L=170.0m,舗装工A=153.0㎡	令和8年8月	建設課	●
32	南田中学校線歩道整備工事	南田中	約6ヶ月	土木	施工延長 L=203.5m 側溝工L=192.6m,縁石工L=205.7m	令和8年5月	建設課	●
33	広船広沢31号線防護柵新設工事	広船	約3ヶ月	土木	施工延長 L=20.0m 防護柵工L=20.0m	令和8年5月	建設課	●
34	尾上南田集会所舗装改良工事	原	約3ヶ月	舗装	舗装工 A=300m <sup>2</sup>	令和8年7月	建築住宅課	●
35	切明集会所改修工事	切明	約5ヶ月	建築	木造2階建て A=73.97m <sup>2</sup> 建築一式、電気一式、機械一式	令和8年6月	建築住宅課	●
36	猿賀公園水路浚渫工事	猿賀	約3ヶ月	しゅんせつ	土砂撤去 30m <sup>3</sup> 支障木伐採 20本	令和8年9月	建築住宅課	●
37	葛川臨時交番・物置解体工事	葛川	約3ヶ月	解体	建物解体工事 N=1式	令和8年6月	財政課	●
38	やすらぎ聖苑火葬施設修繕工事	新屋町	約9ヶ月	機械器具設置	火葬炉修繕工事 N=一式	令和8年5月	市民課	
39	文化センター屋外灯設備改修工事	光城	約4ヶ月	電気	電灯 N=5基、改修電気設備工事 一式	令和8年5月	文化ホール	●
40	文化センター舞台照明設備改修工事	光城	約9ヶ月	電気	照明操作卓N=1式、調光盤N=1式、照明器具N=1式、配線・コンセントN=1式、舞台分電盤N=1基、舞台分電盤N=1式、据付工事一式	令和8年8月	文化ホール	●
41	文化センター共同アンテナ撤去工事	光城	約6ヶ月	電気通信	UHFアンテナ N=42基、受信点設備撤去工事一式、伝送路設備撤去工事一式、個別受信アンテナ設置工事一式	令和8年6月	文化ホール	
42	金屋消防屯所改修工事	金屋	約6ヶ月	建築	改修工事N=1式	令和8年5月	総務課	●
43	日沼地区防火水槽新設工事	日沼	約4ヶ月	土木	防火水槽新設工事N=1式	令和8年7月	総務課	●
44	防災行政無線スピーカー更新工事	平川市	約20ヶ月	電気通信	スピーカー更新工事N=1式	令和8年4月	総務課	
45	避難所標識等更新工事	平川市	約4ヶ月	とび・土工	標識工事N=1式	令和8年8月	総務課	●

## ◆令和8年度 工事発注予定表(建設工事)

令和8年3月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	入札時期 随契時期	発注課	条件付き一般 競争入札対象
46	御仮屋御殿混合栓交換工事	碓ヶ関	約3ヶ月	管	浴室混合栓の交換 N=26カ所	令和8年4月	碓ヶ関総合支所	●
47	中佐渡地区農村公園施設解体撤去工事	中佐渡	約2ヶ月	土木	解体撤去	令和8年8月	農林課	●
48	尾上地域福祉センタートイレ改修工事	猿賀	約2ヶ月	管	和式9撤去、洋式6設置	令和8年6月	福祉課	●
49	碓ヶ関地域福祉センタートイレ改修工事	碓ヶ関	約2ヶ月	管	和式10撤去、洋式7設置	令和8年6月	福祉課	●