

◆令和6年度 工事発注予定表(建設工事)

令和6年4月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注時期	発注課	条件付き一般競争入札対象
1	葛川集会所新築工事	葛川	約9ヶ月	建築	建築一式、電気一式、機械一式	令和6年5月	建築住宅課	●
2	岩館地区構造改善センター改修工事	岩館	約4ヶ月	建築	建築一式、電気一式、機械一式	令和6年7月	建築住宅課	●
3	大光寺コミュニティセンター改修工事	大光寺	約4ヶ月	建築	建築一式、電気一式、機械一式	令和6年7月	建築住宅課	●
4	旧ゆうえい館敷地駐車場整備工事	碓ヶ関	約8ヶ月	土木	施工面積 5825.2㎡ 駐車場整備工事	令和6年6月	建築住宅課	●
5	平賀屋内温水プール屋根防水改修工事	新館	約4ヶ月	防水	シート防水(563.7㎡)	令和6年6月	スポーツ課	●
6	文化センター高圧ケーブル更新工事	光城	約1ヶ月	電気	ケーブル更新工事 一式	令和6年8月	文化センター	●
7	金田小学校ICT環境整備工事	南田中	約7ヶ月	電気通信	金田小教育系ネットワーク環境整備	令和6年5月	学校教育課	
8	金田小学校校務系ネットワーク環境整備工事	南田中	約7ヶ月	電気通信	金田小校務系ネットワーク環境整備	令和6年5月	学校教育課	
9	金田小学校体育館改修工事	南田中	約7ヶ月	建築	金田小体育館等改修工事	令和6年5月	学校教育課	●
10	尾上中学校トイレ内壁補修工事	中佐渡	約3ヶ月	建築	尾上中トイレ内壁タイル修繕	令和6年6月	学校教育課	●
11	平賀東中学校側溝整備工事	新館	約3ヶ月	土木	平賀東中前庭側溝入替工事	令和6年6月	学校教育課	●
12	平賀西中学校エレベーター改修工事	大光寺	約3ヶ月	機械器具設置	平賀西中エレベーター改修	令和6年6月	学校教育課	
13	中佐渡南田地区排水路整備工事	中佐渡	約4ヶ月	土木	施工延長 L=60.0m, 水路工(VS400×600) L=60.0m	令和6年5月	建設課	●
14	日沼排水機場自家発電装置始動用蓄電池修繕工事	日沼	約5ヶ月	電気	蓄電池交換 N=12台	令和6年5月	建設課	●
15	本町北柳田地区排水路整備工事	本町	約5ヶ月	土木	施工延長 L=120.0m, 水路工(BF450) L=120.0m	令和6年6月	建設課	●
16	中嶋堤溜池廃止工事	尾崎	約5ヶ月	土木	埋立工 V=1,200.0㎡, 水路工(VS500×500) L=54.0m	令和6年7月	建設課	●

◆令和6年度 工事発注予定表(建設工事)

令和6年4月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注時期	発注課	条件付き一般競争入札対象
17	町居堰用水路整備工事	金屋	約4ヶ月	土木	施工延長 L=250.0m, 水路嵩上工 L=250.0m	令和6年8月	建設課	●
18	李平東和田地区排水路整備工事	李平	約4ヶ月	土木	施工延長 L=6.0m, 水路工(大型水路B2300×H900) L=6.0m	令和6年9月	建設課	●
19	日沼富岳地区排水路支障木伐採工事	日沼	約3ヶ月	土木	施工数量 N=14.0本 支障木伐採 N=14.0本	令和6年9月	建設課	●
20	十六夜橋橋梁補修工事	碓ヶ関	約7ヶ月	土木	施工橋長 L=63.5m 橋面防水工,伸縮継手工,排水施設工 外	令和6年5月	建設課	●
21	三笠橋橋梁補修工事	碓ヶ関	約10ヶ月	土木	施工橋長 L=45.8m 橋面防水工,伸縮継手工,現場塗装工 外	令和6年5月	建設課	●
22	川合橋橋梁補修工事	町居	約6ヶ月	土木	施工橋長 L=16.9m 橋面防水工,伸縮継手工,現場塗装工 外	令和6年6月	建設課	●
23	山岸橋橋梁補修工事	碓ヶ関久吉	約7ヶ月	土木	施工橋長 L=37.5m 橋面防水工,伸縮継手工,支承補修工 外	令和6年6月	建設課	●
24	新屋栄館南田中線舗装新設工事	南田中	約2ヶ月	舗装	施工延長L=160.0m 舗装工A=480m ² 路盤工A=480m ²	令和6年5月	建設課	●
25	尾上追子野木線側溝整備工事	高木	約5ヶ月	土木	施工延長L=95.0m 側溝工L=95m 舗装工A=124m ²	令和6年7月	建設課	●
26	碓ヶ関白沢5号線側溝整備工事	碓ヶ関	約4ヶ月	土木	施工延長L=30.0m 側溝工L=30m 舗装工A=27m ²	令和6年7月	建設課	●
27	碓ヶ関鯨森6号線側溝整備工事	碓ヶ関	約4ヶ月	土木	施工延長L=40.0m 側溝工L=115m 舗装工A=104m ²	令和6年6月	建設課	●
28	南田中新屋町2号線側溝整備工事	新屋町	約4ヶ月	土木	施工延長L=60.0m 側溝工L=60m 舗装工A=54m ²	令和6年6月	建設課	●
29	尾上小和森線側溝整備工事	新屋町	約6ヶ月	土木	施工延長L=150.0m 側溝工L=150m 舗装工A=195m ²	令和6年7月	建設課	●
30	本町南柳田北柳田線側溝整備工事	本町	約4ヶ月	土木	施工延長L=30.0m 側溝工L=30m 舗装工A=120m ²	令和6年8月	建設課	●
31	苗生松本町線側溝整備工事	本町	約8ヶ月	土木	施工延長L=80.0m 側溝工L=80m 舗装工A=104m ²	令和6年7月	建設課	●
32	柏木町唐竹線防護柵改修工事	沖館	約4ヶ月	土木	施工延長L=90.0m 防護柵設置工L=90m	令和6年6月	建設課	●

◆令和6年度 工事発注予定表(建設工事)

令和6年4月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注時期	発注課	条件付き一般競争入札対象
33	碓ヶ関古懸山元無沢三ツ森線防護柵改修工事	碓ヶ関古懸	約4ヶ月	土木	施工延長L=100.0m 防護柵設置工L=100m	令和6年6月	建設課	●
34	柏木町藤山2号線歩道整備工事	柏木町	約3ヶ月	土木	施工延長L=30.0m 縁石工 L=30m 舗装復旧工N=1式	令和6年7月	建設課	●
35	広船広沢6号線雑木伐採工事	広船	約3ヶ月	土木	雑木伐採 L=50.0m	令和6年5月	建設課	●
36	岩館猿賀線舗装補修(1工区)工事	大光寺	約4ヶ月	舗装	オーバーレイ L=800.0m	令和6年6月	建設課	●
37	岩館猿賀線舗装補修(2工区)工事	石郷	約4ヶ月	舗装	オーバーレイ L=460.0m	令和6年6月	建設課	●
38	岩館猿賀線舗装補修(3工区)工事	原田	約4ヶ月	舗装	オーバーレイ L=300.0m	令和6年6月	建設課	●
39	柏木町館田線舗装補修工事	柏木町	約4ヶ月	舗装	オーバーレイ L=600.0m	令和6年6月	建設課	●
40	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(1工区)工事	大光寺	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	防雪柵の張出・収納 L=652.0m	令和6年11月	建設課	●
41	岩館猿賀線防雪柵張出・収納(2工区)工事	猿賀・長田	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	防雪柵の張出・収納 L=738.0m	令和6年11月	建設課	●
42	見本庭園跡地芝張り工事	猿賀	約3ヶ月	造園	寒冷地型芝草 A=540㎡	令和6年5月	建築住宅課	●
43	ロマンロードフェンス設置工事	猿賀	約2ヶ月	とび・土工・コンクリート	ロマンロード出入口のサワラ撤去及びフェンス設置	令和6年5月	建築住宅課	●
44	猿賀公園噴水跡地整備工事	猿賀	約5ヶ月	土木	噴水跡地埋め戻し V=703m ³ 寒冷地型芝草 A=660㎡	令和6年5月	建築住宅課	●
45	志賀坊森林公園給水施設更新工事	広船	約4ヶ月	管	志賀坊森林公園の給水管更新 L=1,000m	令和6年6月	財政課	●
46	ひらかわ市民の森遊具撤去工事	新館	約5ヶ月	土木	ローラー滑り台撤去(ロング)一式、ローラー滑り台撤去(ショート)一式	令和6年7月	財政課	●
47	自然の森水中ポンプ交換工事	金屋	約2ヶ月	管	水中ポンプ交換一式	令和6年7月	生涯学習課	●
48	尾上分庁舎改修工事	猿賀	約13ヶ月	建築	尾上分庁舎大規模改修工事一式	令和6年7月	総務課	●

◆令和6年度 工事発注予定表(建設工事)

令和6年4月公表

No.	工事名	工事場所	工期	工事種別	概要	発注時期	発注課	条件付き一般競争入札対象
49	八幡崎防火水槽解体工事	八幡崎	約5ヶ月	土木	防火水槽解体工事 一式	令和6年5月	総務課	●
50	本町消防屯所改修工事	本町	約9ヶ月	建築	改修工事 一式	令和6年7月	総務課	●
51	石郷消防屯所改修工事	石郷	約9ヶ月	建築	改修工事 一式	令和6年7月	総務課	●
52	葛川消防屯所新築工事	葛川	約10ヶ月	建築	新築工事 一式	令和6年6月	総務課	●
53	小国地区防火水槽新設工事	小国	約6ヶ月	土木	防火水槽新設工事 一式	令和6年7月	総務課	●
54	避難所標識等更新工事	平川市内	約6ヶ月	鋼構造物	誘導標識更新 一式	令和6年6月	総務課	●
55	平川消防署屋根塗装工事	平田森	約2ヶ月	塗装	塗装工事 一式	令和6年8月	総務課	●
56	林道関根沢線1号橋橋梁補修工事	碓ヶ関古懸	約4ヶ月	土木	橋梁補修工事 N=1式	令和6年9月	農林課	●