

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
青森県	平川市	平賀①	柏木町			①・②	③・④				
			向陽			→					
			石郷								
		平賀②	岩館								
			大坊			①・②	③・④				
			原田			→					
			三町会								
		平賀③	荒田								
			小和森			①・②	③・④				
			大光寺			→					
			本町・光城・平成町								
		平賀④	杉館								
			松館								
			館山・松崎			①・②	③・④				
			館田			→					
			苗生松・西の平								
		平賀⑤	沖館・向野			①・②		③・④			
			新館・藤野町			→		→			
平賀⑥	唐竹			①・②		③・④					
				→		→					

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		尾上④	八幡崎									
			日沼			①・②	③・④					
			蒲田			→						
			新山									
		碓ヶ関①	碓ヶ関地域			①・②	→		③・④	→		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続