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工期 令和 年 月 日 まで

工事日数 日間

日間

日以内

週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上

*：発注後、実施内容を協議すること

～
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～
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～ ～

～ ～

～

～

～

～

1.工程関係 1.工事日数又は工
期

2.週休2日の確保

3.影響を受ける他の
工事及び制約の有
無

この工事は、「余裕期
間
制度」を適用する。 留意事項

　受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、
請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任
意の日を現場着手日として選択することができる。
　なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であ
り、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができな
い。

4.施工時期・時間、
施工方法制約の有
無

5.関連機関等との
協議未成立に伴う
制約の有無

6.関係機関等との
協議結果、工程に
影響を受ける特定
条件の有無

7.地下埋設物・埋蔵
文 化 財 の 事 前 調
査・移設による制約
の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容

時間帯 工種 制約内容 その他

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

受注者希望型* 通期の4週8休を想定した経費補正

発注者指定型（完全週休２日） 費用の計上を行っていない

対象外

対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によら
ない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。

実 工 期

余裕期間 契約締結の翌日から

本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」
による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

✔ 発注者指定型（現場閉所） 当初 変更 計上している費用

発注者指定型（交替制） ✔ 月単位の4週8休を想定した経費補正

第1条　適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工
事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条　施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されて
いない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

8 3 25

この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている

この工事は、　　　　年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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対象工種及び費用の計上

※作業土工（床掘）及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。

3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲

アンケート調査への協力について
　以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
　回答時期は、現場作業完了後とする。
　・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合
　・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591

2.BIM/CIMの活用

～

～

～

～

～

～

～

～

～

2.ICT及び
BIM/CIMの活用

1.ICT施工の実施

3.用地関係

4.公害関係

発注者
指定型

受注者
希望型

工種

1.工事用地等の未
処理部分の有無

2.工事用地等の使
用終了後における
復旧条件の有無

3.工事用仮設道路・
資機材置き場用借
地の有無

4.仮設ヤード指定の
有無

1.公害防止に伴う制
限の有無

2.水替・流入防止施
設の必要性の有無

3.濁水・湧水処理へ
の特別な対策必要
性の有無

4.事業損失等、第三
者に被害を及ぼす
ことが懸念されるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

- - コンクリート堰堤工 -

上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場
合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式（簡易型Ⅱ）において
は、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。

有
✔ 無

その他

本工事におけるBIM/CIMの活用は、第６条に記載のとおり。

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

- - 河川浚渫工 -

- ✔ 舗装工 無

- - 舗装工（修繕） -

- - 構造物工（橋梁上部、橋梁・橋台） -

※ ※ 付帯構造物設置工 -

- - 擁壁工 -

- - 地盤改良工 -

- - 基礎工 -

本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。

なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

費用の計上

当初 変更

- ✔ 土工（土工・土工（1,000m3未満）・小規模土工） 無

※ ※ 作業土工（床掘） 無

- - 法面工 -

明示事項 内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～
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～
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～

5.安全対策関係

6.工事用道路関
係

7.仮設備関係

4.保安設備、保安要
員配置の指定の有
無

5.発破作業等制限
の有無

6.有毒ガス及び酸
素欠乏等対策の指
定の有無

1.搬入路としての一
般道路指定の有無

2.仮設道路設置の
有無

1.指定仮設の有無

2.部分指定仮設の
有無

3.他の工事への引
渡しの有無

4.引継ぎ使用の有
無

5.構造及び施工方
法指定の有無

6.設計条件指定の
有無

1.交通安全施設等
の指定の有無

2.近接施工の有無

3.防護施設必要性
の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

仮設物の名称 設計条件 その他

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

引継ぎ時期 条件等

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

維持補修の内容 工事終了後の処置

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

交通誘導警備員B 全工種 施工区間 28 対象工事施工期間

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

明示事項 内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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*搬出量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

*搬入量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

黒石市9.5km0.7t無筋コンクリート殻

8.建設副産物関
係

1.建設発生土の搬
出

2.建設発生土の搬
入

3.建設副産物の現
場内での減量化・再
利用の有無

4.建設廃棄物の有
無

5.建設副産物の有
無

6.再生資材利用の
有無

7.産業廃棄物税計
上の有無

搬出先の情報

搬出する土砂

法
規
制
等
の
有
無

盛土規制法

搬入元の情報

搬入する土砂

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

コンクリート製品 5.4t 5.1km 平川市

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生合材 ②再生密粒度（13） 表層

再生合材 ⑤再生密粒度（13F） 表層

再生砕石 RC-40 基礎砕石、下層路盤

　下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他

As殻 23.3t 9.5km 黒石市

As切削材 4.8t 9.5km 黒石市

　下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地 その他

その他条件

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

運搬距離

土質区分

搬入量(m3)*

利用用途

搬入時期

名称等

所在地

管理者

設計上の取扱い B指定処分

搬出時期

その他条件

本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。

許可・届出

許可番号等

土地所有者等の同意 未同意

土壌汚染対策法 対象外

その他法令等 該当無

運搬距離 7.5km

土質区分 第2種建設発生土

搬出量(m3)* 68

利用用途 一時堆積

該当の有無 対象外

名称等

所在地

管理者

明示事項 内容

本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

11.その他

～

～

～

10. 薬液注入関
係

1.薬液注入工事の
有無

1.工事用資機材の
保管及び仮置きの
有無

3.支給材料及び貸
与品の有無

2.工事現場発生品
の有無

4.随意契約工事に
伴う間接費等調整
の有無

5.各種調査の有無

※共通仕様書に基
づき協力すること

9.工事支障物件
等

1.占用物件等の工
事支障物件の有無

2.占用物件工事と
の重複施工の有無

2.周辺環境影響調
査の有無

調査名称 内容 その他

工事番号 工事名 場所

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所 返納場所

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

注入量 注入圧 その他

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長

工事方法 条件等

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

明示事項 内容

支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期

支給材料

貸与品

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

～

現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法

発注者による実施内容の指定

11.その他

10.工事現場の現場
環境改善

11.その他

12.監督職員の立会
いの上で調合すべ
き材料の有無

13.調合について監
督職員の見本検査
を受ける材料の有
無

14.監督職員立会い
の上、施工すべき
工種の有無

15.工事調整会議開
催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の
留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者に
より構成される会議である。

16.地盤情報登録の
有無

本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベー
ス」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ
(https://ngic.or.jp/)参照のこと。

6.共通仕様書に定
める以外の施工検
査の有無

監督職員との協議による。

7.中間検査の有無

8.部分引渡しの有
無

9.部分使用の有無

11.監督職員の検査
を受けて使用すべ
き材料の有無

材料名 工事段階 備考

工種名 工事段階 備考

材料名 工事段階 備考

材料名 工事段階 備考

計上していない ✔

実施項目 指定の有無 指定する内容

仮設備関係 無（任意）

安全設備関係 無（任意）

営繕設備関係 無（任意）

地域連携 無（任意）

本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

当初 変更 当初 変更

対象 率計上 -

対象外 ✔ 積上げによる計上 -

使用箇所 使用期間 その他

工種等 検査時期 その他

指定部分 引渡し時期

明示事項 内容

工種等 検査時期 その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】
Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。

Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費
に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変
更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様
式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、
土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認
された費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものと
する。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更
1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）につ
いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものと
する。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出
するものとする。

11.その他 - 18 １日未満で完了する作業の積算
(1)　詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2)　受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3)　下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
　・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
　・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4)　受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる
資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確
認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せ

ざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引
伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名 規格 調達地域等

11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用
　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、｢青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとす
る。
　なお、｢青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾
を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
　　Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html
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11.その他 - 21 快適トイレの導入について
(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基･月)との差額を計上でき
るものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満
たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

●快適トイレに求める標準仕様
　①洋式便座
　②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
　③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
　　（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
　④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
　　（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること）
　⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
　⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上）

●快適トイレとして活用するために備える付属品
　⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
　⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
　⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
　⑩鏡付きの洗面台
　⑪便座除菌シート等の衛生用品

●推奨する仕様、付属品
　⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
　⑬擬音装置
　⑭着替え台（フィッティングボード等）
　⑮フラッパー機能の多重化
　⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
　⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変
更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基･月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基
ずつの計2基（現場に女性がいない場合は1基）まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html
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(1)　植生工材料

(参考）

名称

ﾄｰﾙﾌｪｽｸ

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ

めどはぎ

よもぎ

やまはぎ

肥料　高度化成

ファイバー類

(2)　河川景観に配慮したコンクリートブロック

勾　　　配： 1 ：

設計流速： ｍ／ｓ

(3)　その他

　本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

0.03 kg

0.02 kg

NPK　15-15-15 18.00 kg

24.00 kg

規格・寸法・材質 数量 単位 備考

0.78 kg

0.22 kg

0.14 kg

0.05 kg

第3条　設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や
手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（青森県 県土整備部）によるものとする。

第4条　使用材料の品質規格等

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

　種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

100m2 当り
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第6条　BIM/CIMの活用について（受注者希望型）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第8条　資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1　コブリス・プラスの活用

2　建設発生土の搬出に係る事前確認

3　再生資源利用（促進）計画書の作成

4　再生資源利用（促進）計画書等の掲示

5　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

6　建設発生土に係る受領書の交付

7　再生資源利用（促進）実施書の作成

8　作成書類の保管

　受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用（促進）実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により３次元モデルを活用できるものとす
る。

　３次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。

　費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。

第7条　排出ガス対策型建設機械

　全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速
やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
　なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基
づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
　また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
　なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

　受注者は、3において作成した再生資源利用（促進）計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所
に掲示しなければならない。

　受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を
通知しなければならない。

　建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付
を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場
合は、受領書の写しを提出しなければならない。
　また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、監督職員に提出するものとする。
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工事情報共有システムについて

工事書類の標準化

遠隔臨場による施工検査等

施工体制の自己点検

舗装工事における工事記録の作成

青森県が管理する道路（道路法に基づく道路）について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行
う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職
員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等（作成要領や提出様式の電子データ）の提供を受けるこ
と。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第12条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
　法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第18条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職

員に対して行うものとする。

「青森県リサイクル製品認定制度」に基づ
く認定リサイクル製品の使用について

認定リサイクル製品を使用する場合は、様式（28）に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場
所に掲示すること。

伐木・抜根材の有効利用

伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供す
るので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて
集積し、整然と保管すること。

伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別
の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管
状況写真を提出すること。
　引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。

石綿障害予防規則に基づく工事

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費
用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施す
る場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督
職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係
条項に基づき適切に変更することとする。

完成検査申請等 　完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。

青森県県土整備部請負工事成績評定要
領第4条5項について

（請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。）
受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会

への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により
提出できる。

暴力団員等による不当介入に対する通
報・報告義務

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び
発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

第9条　その他の特記事項

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項 特記事項の内容

低入札調査契約
低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事

打合簿を監督員へ提出すること。また、 施工検査（工事段階検査………各工種）の実施につい
て、施工計画書を基に打ち合わせをする。

法定外労災保険の契約
受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結し

なければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。

　この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることが

できる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
　工事情報共有システム利用基準
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

　「土木工事共通仕様書（様式集）」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加
え国様式の提出も認めるものとする。
　ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html

　本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基
づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
　建設現場の遠隔臨場に関する試行要領　青森県県土整備部
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html

　受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工
体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己
点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号
様式を監督職員に提出するものとする。
　＜整備企画課HP＞
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ワンデーレスポンスの実施について

　本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日の
うち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を
設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を
行うこと。
　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職
員へ報告すること。
　発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

ウィークリースタンスの推進について

　本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事
着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
　　1.打ち合わせ時間の配慮
　　　　打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
　　2.資料作成依頼の配慮
　　　　資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
　　3.ワンデーレスポンスの再徹底
　　　　問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
　

青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の
記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を
図るものである。
　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報
電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。
１．対象機器の導入
  受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理
基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信
憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL
「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での
使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
  受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件
の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
３．小黒板情報の電子的記入の取扱い
  本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真
編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
  受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員
へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェック
ツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化
写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認する
ことがある。

１．現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等
（１）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」
を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スラ
ンプ値を設定するものとする。
　ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
（２）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8
cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工
事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。

２．品質確認について
　スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
　スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基
づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。

「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて
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第10条　提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

部
1 部

監督職員 1 部

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

財政課 1 部

監督職員 工 事 写 真
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-21

建 設 業 退 職 者 共 済 組 合
掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )

契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月
以 内

第1編1-1-41

※1　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

施 工 体 制 台 帳
施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 第1編1-1-11

支 給 品 精 算 書
工 事 完 成 時
(完成前に精算可能な場合はその時点) 第1編1-1-17

現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

工事写真全部(CD-R)
着工前・完成のみ

施 工 管 理 図 表
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-24

名称 提出期日 部数 条項 備考

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

貸 与 品 借 用 （ 返 納 ） 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条

名称 提出期日 部数 条項 備考

請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 必 要 の 都 度 10条

材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条

確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条

工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと

完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 31条

引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条

現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路改良

式 1    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

式 1    

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 70    

整地　

m3 70    

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H300

m 98    

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H400

m 29    

平川市- 36 -



工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H500

m 20    

側溝蓋 自由勾配側溝B300用Co蓋

枚 118    

側溝蓋 自由勾配側溝B300用グレーチング

枚 14    

排水管設置工

式 1    

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝規格:集水桝　500×500×H600

箇所 1    

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500　T-25

枚 1    

小口止工

式 1    

小口止工

基 1    

舗装工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

路面切削工

式 1    

路面切削 t=3cm

m2 68    

殻運搬　(路面切削) DID区間　有

m3 2    

殻処分　　 As切削材

m3 2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道）

式 1    

下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40

m2 89    

上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石M-40 t=12cm

m2 89    

表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As（13）t=4cm

m2 164    

表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As（13F）t=3cm

m2 239    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路）

式 1    

上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20 t=10cm

m2 8    
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm

m2 8    

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路）

式 1    

上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20

m2 3    

表層（車道・路肩部）

m2 3    

敷砂利工（進入路）

式 1    

不陸整正 切込砕石C-20 平均厚t=5cm

m2 11    

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　W=15cm

m 150    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗
装版厚:15cm以下

式 1    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:3cm

m2 8    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:7cm

m2 140    

舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚
:10cm

m2 3    

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 10    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.3  

現場発生品運搬 発生材種類:Co製品

式 1    

殻処分　 As殻

m3 10    

殻処分　 無筋Co殻

m3 0.3  
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻処分　 Co製品

m3 2    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 42 -



注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

平田森前田線側溝整備工事

参　考　資　料

青森県　平川市　平田森　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2025年9月

歩 掛 適 用 年 月 2025年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2025年9月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上(月単位) 1.03

平川市- 11 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
174日間

冬 期 日 数
145日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上(月単位) 1.05

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

平川市- 12 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 90    

内   1号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 20    

内   2号

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 70    

内   3号

整地　

m3 70    

内   4号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H300

m 98    

内   5号

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H400

m 29    

内   6号

自由勾配側溝 側溝規格:B300×H500

m 20    

内   7号

側溝蓋 自由勾配側溝B300用Co蓋

枚 118    

内   8号

平川市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝蓋 自由勾配側溝B300用グレーチング

枚 14    

内   9号

排水管設置工

式 1    

内  10号

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

内  11号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝規格:集水桝　500×500×H600

箇所 1    

内  12号

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500　T-25

枚 1    

内  13号

小口止工

式 1    

小口止工

基 1    

内  14号

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 t=3cm

m2 68    

内  15号

殻運搬　(路面切削) DID区間　有

m3 2    

内  16号

殻処分　　 As切削材

m3 2    

内  17号

平川市- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道）

式 1    

下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40

m2 89    

内  18号

上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石M-40 t=12cm

m2 89    

内  19号

表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As（13）t=4cm

m2 164    

内  20号

表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As（13F）t=3cm

m2 239    

内  21号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路）

式 1    

上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20 t=10cm

m2 8    

内  22号

表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm

m2 8    

内  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路）

式 1    

上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20

m2 3    

内  24号

表層（車道・路肩部）

m2 3    

内  25号

敷砂利工（進入路）

式 1    

不陸整正 切込砕石C-20 平均厚t=5cm

m2 11    

内  26号

平川市- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　W=15cm

m 150    

内  27号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 310    

内  28号

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 3    

内  29号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm

m2 8    

内  30号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

m2 140    

内  31号

舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

m2 3    

内  32号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 10    

内  33号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.3  

内  34号

平川市- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品運搬 発生材種類:Co製品

t 5.37 

内  35号

殻処分　 As殻

m3 10    

内  36号

殻処分　 無筋Co殻

m3 0.3  

内  37号

殻処分　 Co製品

m3 2    

内  38号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 28    

内  39号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

平川市- 5 -



設計内訳書（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 91    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 21    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,7.5km以下 m3 68    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 68    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

平川市- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
自由勾配側溝 側溝規格:B300×H300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3 m 97.5  

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
自由勾配側溝 側溝規格:B300×H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3 m 28.8  

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

平川市- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
自由勾配側溝 側溝規格:B300×H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3 m 20    

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
側溝蓋 自由勾配側溝B300用Co蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋　B300用,40を超
え170kg/枚以下,無し,無し

枚 118    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

平川市- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
側溝蓋 自由勾配側溝B300用グレーチング

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,グレーチング　B300用
,40kg/枚以下,無し,無し

枚 14    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

平川市- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
排水管設置工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-50

Z005002013 m 1.3  

 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-150

Z005002018 m 0.6  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

60mm以上64mm未満,50mm以上200mm未
満

孔 7    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

128mm以上160mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 4    

 02-02-15

管理費区分：0

合計

 

平川市- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 桝規格:集水桝　500×500×H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,600kgを超え800kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

CB222810 基 1    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

平川市- 13 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500　T-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ（鎖付）T-25　500×500用,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 枚 1    

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
小口止工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 2.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

平川市- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
路面切削 t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アスファルト切削
t=3cm W=30cm

ZZ99*01*01004 ｍ2 67.6  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬　(路面切削) DID区間　有

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

有り,9.5km以下,全ての費用

m3 2    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

平川市- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻処分　　 As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As切削材

ZZ99*01*01003 ｔ 4.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

305mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 49.4  

 03-03-02

管理費区分：0

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

380mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 39.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

平川市- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 88.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
表層（車道・路肩部） ②再生密粒度As（13）t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,②
再生密粒度As（13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 164.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As（13F）t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,⑤再生密粒
度As（13F),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費
用 m2 238.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20 t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

切込砕石C-20,100mm,1層施工,全て
の費用

m2 7.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

平川市- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,⑤
再生密粒度As(13F),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 7.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
上層路盤（車道・路肩部） 切込砕石C-20

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

切込砕石C-20,100mm,1層施工,全て
の費用

m2 2.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

平川市- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
表層（車道・路肩部）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
不陸整正 切込砕石C-20 平均厚t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正

CB410010

無し,全ての費用

m2 11    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　W=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 147    

単   7号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 310    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 2.9  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 7.6  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

平川市- 22 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 139    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 2.9  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,10.5km以下,全ての
費用 m3 9.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,10.5km以下,全ての
費用 m3 0.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

平川市- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
現場発生品運搬 発生材種類:Co製品

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t,
無し,6.0km以下

t 5.374

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
殻処分　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分
As殻

ZZ99*01*01001 ｔ 23.3  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分
無筋Co殻

ZZ99*01*01005 t 0.7  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
殻処分　 Co製品

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分
Co製品

ZZ99*01*01002 ｔ 5.4  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 28    

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

Z231024185 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.159

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

Z231024190 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.339

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.25m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

Z231024195 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.329

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋　B300用,40を超
え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,グレーチング　B300用
,40kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 300用 T-25 400×995mm

Z230154060 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝ
ｸﾞ（鎖付）T-25　500×500用,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
T-25 500×500用

Y000301000002 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2025.09

歩掛適用年月 2025.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

平川市- 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  排水構造物工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0004)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        床掘り

        m3 91    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0005)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻し

        m3 21    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        土砂等運搬

        m3 68    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      整地　

      (0008) m3 70    

オプション入力

第0004号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        整地

        m3 68    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    側溝工

    (0009)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝

      (0010)

      　　　

m 98    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B300×H300

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        自由勾配側溝

        m 97.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.15m3/10m

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0011)

      　　　

m 29    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B300×H400

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        自由勾配側溝

        m 28.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0012)

      　　　

m 20    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B300×H500

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        自由勾配側溝

        m 20    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0013)

      　　　

枚 118    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋　B300用

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0008号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 118    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋　B300用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      側溝蓋

      (0014)

      　　　

枚 14    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 グレーチング　B300用

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 グレーチング　B300用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      排水管設置工

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

        VU-50 m 1.3  

Z005002013

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)

        VU-150 m 0.6  

Z005002018

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 7    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60mm以上64mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 4    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128mm以上160mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0016)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0017)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

      (0018)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

Q02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 600kgを超え800kg以下

Q03　桝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 集水桝　500×500×H600

Q04　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

Q05　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料費　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 600kgを超え800kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

        基 1    

CB222810

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

      (0019)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（鎖付）T-25　500×500用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    小口止工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      小口止工

      (0021)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  舗装工

  (0022)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路面切削工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削

      (0024)

      　　　

m2 68    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        アスファルト切削

        t=3cm W=30cm ｍ2 67.6  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬　(路面切削)

      (0025)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 2    

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　　

      (0026)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費

        As切削材 ｔ 4.8  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道）

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤（車道・路肩部）

      (0028)

      　　　

m2 89    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 49.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 305mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 39.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 380mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤（車道・路肩部）

      (0029)

      　　　

m2 89    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 88.7  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）

      (0030)

      　　　

m2 164    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 164.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②再生密粒度As（13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）

      (0031)

      　　　

m2 239    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 238.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As（13F)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路）

    (0032) 式 1    

オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      上層路盤（車道・路肩部）

      (0033)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 7.6  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切込砕石C-20

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）

      (0034)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 7.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(13F)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路）

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上層路盤（車道・路肩部）

      (0036)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 2.9  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切込砕石C-20

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）

      (0037)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    敷砂利工（進入路）

    (0038)

    　　　

式 1    

オプション入力

      不陸整正

      (0039)

      　　　

m2 11    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        不陸整正

        m2 11    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  区画線工

  (0040) 式 1    

オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    区画線工

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0042)

      　　　

m 150    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        区画線設置

        m 147    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0043)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0044)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0045)(P) m 310    

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 310    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0046)(P)

      　　　

m 3    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 2.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕 第0030号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0047)(P)

      　　　

m2 8    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 7.6  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0048)(P)

      　　　

m2 140    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 139    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      舗装版破砕

      (0049)(P)

      　　　

m2 3    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 2.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0050)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0051)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 9.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 10.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0052)(P)

      　　　

m3 0.3  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 0.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 10.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0053)(P)

      　　　

t 5.37 

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co製品

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0035号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 5.374

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t

CB010410

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0054)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻処分

        As殻 ｔ 23.3  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0055)

      　　　

m3 0.3  

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻処分

        無筋Co殻 t 0.7  

ZZ99*01*01005

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0056)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻処分

        Co製品 ｔ 5.4  

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0057)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0058)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員 第0039号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0059)

      　　　

人日 28    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 28    

WB010212

管理費区分　0

歩　2025.09　単　2025.09

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0060) 式 1    

共通仮設

(0061)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0062) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.03 

純工事費

(0063) 式 1    

  現場管理費

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平田森前田線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0064) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 174日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 145日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.05 

工事原価

(0065) 式 1    

  一般管理費等

  (0066) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0067) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0068) 式 1    

工事費計

(0069) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



設計数量 積算数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1 1
排水構造物工 式 1 1

作業土工 式 1 1
床掘り 土砂、土留方式：無し m3 91.3 90

CB210030 床掘り m3 91.3 91
埋戻し 土砂 m3 21.0 20

CB210410 埋戻し m3 21.0 21
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 m3 68.0 70
CB210110 土砂等運搬 m3 68.0 68

整地 m3 68.0 70
CB210610 整地 m3 68.0 68

側溝工 式 1 1
自由勾配側溝 B300×H300 m 97.5 98

自由勾配側溝 m 97.5 97.5
自由勾配側溝 B300×H400 m 28.8 29

自由勾配側溝 m 28.8 28.8
自由勾配側溝 B300×H500 m 20.0 20

自由勾配側溝 m 20.0 20
側溝蓋 自由勾配側溝B300用蓋 枚 118 118

蓋板 枚 118 118
側溝蓋 自由勾配側溝B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 14 14

蓋板 枚 14 14
排水管設置工 式 1 1

硬質塩化ビニル管（薄肉管）　VU-50 ｍ 1.3 1.3
硬質塩化ビニル管（薄肉管）　VU-150 ｍ 0.6 0.6

CB224430 コンクリート削孔（コンクリート削孔機）　 孔 7 7 φ=60mm以上64mm未満
CB224430 コンクリート削孔（コンクリート削孔機）　 孔 4 4 φ=128mm以上160mm未満

間詰コンクリート 普通②18-8-40 W/C≦60% m3 1.1 1
CB240010 コンクリート m3 1.1 1.1

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 1
プレキャスト集水桝 500×500×600 箇所 1 1

CB222800 プレキャスト集水桝 基 1 1
CB222810 プレキャスト集水桝（材料費） 基 1 1

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500　T-25 枚 1 1
蓋板 枚 1 1

小口止工 式 1 1
小口止工 基 1 1

CB240010 コンクリート m3 0.55 0.6
CB240210 型枠 m2 2.83 2.8

舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 t=3cm m2 67.6 68
路面切削 m2 67.6 67.6

殻運搬（路面切削） DID区間 有 m3 2.03 2
CB430020 殻運搬（路面切削） m3 2.03 2.0

殻処分 As切削材 m3 2.03 2
処分費 t 4.8 4.8

単位
当初数量 変更数量

摘要

数　量　総　括　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

レベル５
規格



設計数量 積算数量 計算数量 計上数量
単位

当初数量 変更数量
摘要

数　量　総　括　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

レベル５
規格

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道） 式 1 1
下層路盤(車道・路肩部） 再生砕石RC-40　 m2 88.7 89

CB410030 下層路盤（車道・路肩部）　t=30.5cm m2 49.4 49.4
CB410030 下層路盤（車道・路肩部）　t=38cm m2 39.3 39.3

上層路盤(車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40　t=12cm m2 88.7 89
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 88.7 88.7

表層(車道・路肩部） ②再生密粒度As（13）　t=4cm m2 164.1 164
CB410260 表層（車道・路肩部） m2 164.1 164.1

表層(車道・路肩部） ⑤再生密粒度As（13F）　t=3cm m2 238.5 239
CB410260 表層（車道・路肩部） m2 238.5 238.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路） 式 1 1
上層路盤(車道・路肩部） 切込砕石C-20　t=10cm m2 7.6 8

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 7.6 7.6
表層(車道・路肩部） ⑤再生密粒度As（13F）　t=3cm m2 7.6 8

CB410260 表層（車道・路肩部） m2 7.6 7.6
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路） 式 1 1

上層路盤(車道・路肩部） 切込砕石C-20　 m2 2.9 3
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 2.9 2.9

表層(車道・路肩部） m2 2.9 3
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3

敷砂利工（進入路） 式 1 1
不陸整正 切込砕石C-20　平均厚 t=5cm m2 11.0 11

CB410010 不陸整正 m2 11.0 11.0
区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1
ﾍﾟｲﾝﾄ式外側線 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型　W=15cm m 147.1 150

区画線設置 m 147.1 147
構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1
舗装版切断 As舗装版　t=15cm以下 m 309.6 310

CB430510 舗装版切断 m 309.6 310
舗装版切断 Co舗装版　t=15cm以下 m 2.9 3

CB430510 舗装版切断 m 2.9 2.9
舗装版破砕 As舗装版　t=3cm m2 7.6 8

CB430310 舗装版破砕 m2 7.6 7.6
舗装版破砕 As舗装版　t=7cm m2 138.6 140

CB430310 舗装版破砕 m2 138.6 139
舗装版破砕 Co舗装版　t=10cm m2 2.9 3

CB430310 舗装版破砕 m2 2.9 2.9
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 As殻 m3 9.9 10
CB227010 殻運搬 m3 9.9 9.9 舗装版厚：15cm以下

殻運搬 無筋Co殻 m3 0.3 0.3
CB227010 殻運搬 m3 0.3 0.3

現場発生品運搬 Co製品 t 5.374 5.37
CB010410 現場発生品運搬 t 5.374 5.374

殻処分 As殻 m3 9.9 10
処分費 ｔ 23.3 23.3

殻処分 無筋Co殻 m3 0.3 0.3
処分費 ｔ 0.71 0.7



設計数量 積算数量 計算数量 計上数量
単位

当初数量 変更数量
摘要

数　量　総　括　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

レベル５
規格

殻処分 Co製品 m3 2.1 2
処分費 ｔ 5.4 5.4

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人 28 28
交通誘導警備員B 人 28 28



１．排水構造物工

　○作業土工

　・床掘り 　自由勾配側溝B300型

V= 別紙計算書参照 = 90.3 ｍ3

　進入路
V= 2.9 m2 × 0.1 m = 0.29 m3
V= 7.6 m2 × 0.1 m = 0.76 m3

計 = 91.3 ｍ3

　・埋戻し 　自由勾配側溝B300

V= 別紙計算書参照 = 21.0 ｍ3

　○残土処理工

　・土砂等運搬 V= 91.3 m3 - 21.0 m3 / 0.9 = 68.0 m3

　・整地 V= 68.0 = 68.0 m3

　・自由勾配側溝 　自由勾配側溝B300×H300

L= 97.50 ｍ = 97.50 ｍ

　自由勾配側溝B300×H400

L= 28.80 ｍ = 28.80 ｍ

　自由勾配側溝B300×H500

L= 20.00 ｍ = 20.00 ｍ

　・側溝蓋 　自由勾配側溝300用Co蓋

N= 80.0 枚 (No.0～No.100区間） = 80.0 枚
N= 38.0 枚 (No.107.8～No.154.9区間） = 38.0 枚

Σ = 118.0 枚

　自由勾配側溝300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

N= 10.0 枚 (No.0～No.100区間） = 10.0 枚
N= 4.0 枚 (No.107.8～No.154.9区間） = 4.0 枚

Σ = 14.0 枚

　・間詰工 　普通②18-8-40 W/C≦60%

　コンクリート
　 V= 0.01 m2 × 83.1 m (No.0～No.91.5　自由勾配側溝　区間） = 0.8 m3

V= 0.005 m2 × 0.8 m (No.0～No.100　集水桝　区間） = 0.004 m3
V= 0.01 m2 × 26.1 m (No.107.8～No.154.9区間） = 0.3 m3

計 = 1.1 m3

数量総括表（1/4）

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図 数　　量

　　施工延長　L=147.1m



　○排水管設置工

　・塩化ビニル管 φ=50mm
L = 200 × 5 + 150 × 2 = 1.30 m

φ=150mm
L = 150 × 4 = 0.60 m

　・コンクリート削孔 φ=50mm
N = 7 = 7 孔

φ=150mm
N = 4 = 4 孔

　○集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

　・プレキャスト集水桝 　プレキャスト集水桝　B500×H600
N= 1 基 = 1 基

　・ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置 　集水桝　500×500　T-25
N= 1 枚 = 1 枚

　○小口止工

　・コンクリート 　普通②18-8-40 W/C≦60%
V= (1.5+1.65)×0.3÷2×1.16 = 0.55 m3

　・型枠 A= 1.5×0.61+1.65×1.16 = 2.83 m2

２．舗装工

　・路面切削 　帯状切削3cm以下

A= 別紙計算書参照 = 65.3 ｍ2
A= 0.3×（0.8+1.6+1.43+0.8+1.1+0.8+1.0) = 2.3 ｍ2

計 67.6 ｍ2

　・殻運搬（路面切削） V= 67.6 m2 × 0.03 m = 2.03 ｍ3

　・殻処分 W= 2.03 m3 × 2.35 t/m3 = 4.8 t

　○ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道）

　・下層路盤 　再生砕石RC-40　t=30.5cm
A= 別紙計算書参照 = 49.4 ｍ2

　・下層路盤 　再生砕石RC-40　t=38cm
A= 別紙計算書参照 = 39.3 ｍ2

　・上層路盤
　粒度調整砕石M-40　t=12cm

A= 別紙計算書参照 = 88.7 ｍ2

数量総括表（2/4）

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図 数　　量



　・表層 　②再生密粒度As(13)　t=4cm
A= 別紙計算書参照 = 162.3 ｍ2
A= 0.5×1.6+0.5×1.1+0.5×1.0 = 1.85 ｍ2

計 = 164.1 ｍ2

　・表層 　⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm
A= 別紙計算書参照 = 234.3 ｍ2
A= 0.8×1.9+0.3×1.43+0.8×1.4+0.8×1.3 = 4.11 ｍ2

計 238.5 ｍ2

　○ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路）

　・上層路盤 　切込砕石C-20　t=10cm
A= 7.6×1.0 = 7.6 ｍ2

　・表層 　⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm
A= 7.6×1.0 = 7.6 ｍ2

　○ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路）

　・上層路盤 　切込砕石C-20　t=10cm
A= 2.9 = 2.9 ｍ2

　・表層 　普通②18-8-40W/C≦60%　t=10cm
A= 2.9 = 2.9 ｍ2
V= 2.9 m2 × 0.1 m = 0.3 ｍ3

　〇敷砂利工（進入路）

　・不陸整正 　切込砕石C-20 平均厚：5cm
　 A= 11.0 m2 = 11.0 m2

３.　区画線工

　○区画線工

　・ペイント式外側線 　ペイント式溶剤型　実線　W=15cm

L= 100+47.1 = 147.1 ｍ

４．構造物撤去工

　○構造物取壊し工

　・舗装版切断 　As舗装版
　t=7cm L1= 100+1.1+47.1+0.5+0.5　(一次切断） = 149.2 ｍ
　t=7cm L2= 100+1.6+0.5+0.5+47.1+0.5+1.1+0.5+1.0　(二次切断） = 152.8 ｍ
　t=3cm L2= 7.6　(進入路） = 7.6 ｍ

計 = 309.6 m

　Co舗装版
　t=10cm L= 2.9 （進入路） = 2.9 ｍ

　・舗装版破砕 　As舗装版
t=7cm A1= 別紙計算書参照 = 136.76 ｍ2
t=7cm A3= 0.5×1.6+0.5×1.1+0.5×1.0 = 1.85 ｍ2
t=3cm A2= 7.6×1.0　（進入路） = 7.60 ｍ2

計 = 146.2 ｍ2
t=7cm 計 = 138.6 ｍ2
t=3cm 計 = 7.6 ｍ2

　Co舗装版
　t=10cm A= 2.9×1.0 = 2.9 ｍ2

数量総括表（3/4）

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図 数　　量



　・殻運搬処理 　As殻
V= 138.6 m2 × 0.07 m = 9.7 ｍ3
V= 7.6 m2 × 0.03 m = 0.2 ｍ3

計 = 9.9 ｍ3

　無筋Co殻
V= 2.9 m2 × 0.1 m = 0.3 ｍ3

　・現場発生品運搬

     Co製品 　ベンチフリューム250
W= 0.053 t/m × 78.0 m = 4.134 t

　普通型側溝150
W= 0.024 t/m × 47.1 m = 1.130 t

　普通型側溝用蓋150
W= 0.01 t/枚 × 11.0 枚 = 0.110 t

計 = 5.374 ｔ

　・殻処分 　As殻
W= 9.9 m3 × 2.35 t/m3 = 23.3 t

　無筋Co殻
W= 0.3 m3 × 2.35 t/m3 = 0.71 t

　Co製品
W= 5.374 t = 5.4 t
V＝ 5.374 t ÷ 2.5 t/m3 = 2.1 m3

５. 仮設工
　・交通管理工 　交通誘導警備員　交通誘導警備員B（2人/日）

N= 28.0 人 = 28.0 人

数量総括表（4/4）

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図 数　　量



土　　工　　計　　算　　書　　（No.0～No.100）
Vo.1

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

No. 0 0.000 0.60       -            0.10       -            

No. 20 20.000 0.70       0.65       13.00         0.10       0.10       2.00           

No. 22 2.000 0.70       0.70       1.40           0.10       0.10       0.20           

No. 22 0.000 0.60       -        -            0.10       -        -            

No. 29.8 7.800 0.60       0.60       4.68           0.10       0.10       0.78           

No. 29.8 0.000 1.10       -        -            0.10       -        -            

No. 30.6 0.800 1.10       1.10       0.88           0.10       0.10       0.08           

No. 30.6 0.000 0.50       -        -            0.10       -        -            

No. 40 9.400 0.50       0.50       4.70           0.10       0.10       0.94           

No. 60 20.000 0.50       0.50       10.00         0.10       0.10       2.00           

60.000 34.7           6.0

床掘り 埋戻し

小　計



土　　工　　計　　算　　書　　（No.0～No.100）
Vo.2

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

No. 60 0.000 0.60       -        -            0.10       -        -            

No. 78.5 18.500 0.60       0.60       11.10 0.10       0.10       1.85

No. 80 1.500 0.60       0.60       0.90 0.10       0.10       0.20

No. 80 0.000 0.80       -        -            0.20       -        -            

No. 91.5 11.500 0.80       0.80       9.20 0.20       0.20       2.30

No. 91.5 0.000 1.30       -        -            0.70       -        -            

No. 99.7 8.200 1.30       1.30       10.66 0.70       0.70       5.70

No. 99.7 0.000 2.40       -        -            0.50       -        -            

No. 100 0.300 2.30       2.35       0.71 0.50       0.50       0.20

40.000 32.6           10.3

床掘り 埋戻し

小　　計



土　　工　　計　　算　　書　　（No.107.8～154.9）
Vo.1

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

No. 107.8 0.000 0.40       -            0.10       -            

No. 120 12.200 0.50       0.45       5.49 0.10       0.10       1.22

No. 140 20.000 0.50       0.50       10.00 0.10       0.10       2.00

No. 153.9 13.900 0.50       0.50       6.95 0.10       0.10       1.39

No. 153.9 0.000 0.60       -        -            0.10       -        -            

No. 154.9 1.000 0.60       0.60       0.60 0.10       0.10       0.10

47.100 23.0 4.7

147.100 90.3           21.0           

床掘り 埋戻し

小　計

合計

（No.0～No.100、
No.107.8～No.154.9）



路　　盤　　工　　計　　算　　書　　（No.0～No.100）
Vo.1

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 0 0.000 0.50       -            0.50       -            下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 20 20.000 0.50       0.50       10.00         0.50       0.50       10.00         下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 22 2.000 0.50       0.50       1.00           0.50       0.50       1.00           下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 22 0.000 0.50       -        -            0.50       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 29.8 7.800 0.50       0.50       3.90           0.50       0.50       3.90           下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 29.8 0.000 0.50       -        -            0.50       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 30.6 0.800 0.50       0.50       0.40           0.50       0.50       0.40           下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 30.6 0.000 0.50       -        -            0.50       -        -            下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 40 9.400 0.50       0.50       4.70           0.50       0.50       4.70           下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 60 20.000 0.50       0.50       10.00         0.50       0.50       10.00         下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

60.00 30.0           30.0           

下層路盤（再生砕石 RC-40) 上層路盤（粒度調整砕石 M-40)

小　計



Vo.2

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 60 0.000 0.50       -        -            0.50       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 78.5 18.500 0.50       0.50       9.25           0.50       0.50       9.25           下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 80 1.500 0.93       0.72       1.07           0.93       0.72       1.07           下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 80 0.000 0.93       -        -            0.93       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 91.5 11.500 0.93       0.93       10.70         0.93       0.93       10.70         下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 91.5 0.000 1.65       -        -            1.65       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 99.7 8.200 1.65       1.65       13.53         1.65       1.65       13.53         下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 99.7 0.000 -        -        -            -        -        -            

No. 100 0.300 -        -        -            -        -        -            

40.00 34.5           34.5           

下層路盤（再生砕石 RC-40) 上層路盤（粒度調整砕石 M-40)

路　　盤　　工　　計　　算　　書　　（No.0～No.100）

小　　計



Vo.1

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 107.8 0.000 0.60       -            0.60       -            下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 120 12.200 0.50       0.55       6.71           0.50       0.55       6.71           下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 140 20.000 0.50       0.50       10.00         0.50       0.50       10.00         下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 153.9 13.900 0.50       0.50       6.95           0.50       0.50       6.95           下層路盤　ｔ＝30.5ｃｍ

No. 153.9 0.000 0.50       -        -            0.50       -        -            下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

No. 154.9 1.000 0.50       0.50       0.50           0.50       0.50       0.50           下層路盤　ｔ＝38ｃｍ

47.10 24.2           24.2           

147.10 88.7           88.7           

上層路盤（粒度調整砕石 M-40)

路　　盤　　工　　計　　算　　書　　（No.107.8～154.9）

小　　計

合　　計

（No.0～No.100、
No.107.8～No.154.9）

下層路盤（再生砕石 RC-40)



下層路盤 ｔ＝30.5ｃｍ 面積 A ＝ 49.4           ｍ２

下層路盤 ｔ＝38ｃｍ 面積 A ＝ 39.3           ｍ２

路　　盤　　工　　計　　算　　書　　



舗　　装　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 0 0.000 1.00       -            1.30       -            

No. 20 20.000 1.00       1.00       20.00         1.43       1.37       27.30         

No. 22 2.000 1.00       1.00       2.00           1.73       1.58       3.16           

No. 22 0.000 1.00       -        -            1.73       -        -            

No. 29.8 7.800 1.00       1.00       7.80           1.53       1.63       12.71         

No. 29.8 0.000 1.00       -        -            1.30       -        -            

No. 30.6 0.800 1.00       1.00       0.80           1.30       1.30       1.04           

No. 30.6 0.000 1.00       -        -            1.53       -        -            

No. 40 9.400 1.00       1.00       9.40           1.38       1.46       13.68         

No. 60 20.000 1.00       1.00       20.00         1.58       1.48       29.60         

60.000 60.0           87.5           小　計

表層 ②再生密粒度As(13) 表層 ⑤再生密粒度As(13F)



舗　　装　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 60 0.000 1.00       -        -            1.58       -        -            

No. 78.5 18.500 1.00       1.00       18.50         1.58       1.58       29.23

No. 80 1.500 1.43       1.22       1.82           2.36       1.97       2.96

No. 80 0.000 1.43       -        -            2.36       -        -            

No. 91.5 11.500 1.43       1.43       16.45         2.36       2.36       27.14

No. 91.5 0.000 2.15       -        -            3.08       -        -            

No. 99.7 8.200 2.15       2.15       17.63         3.08       3.08       25.26

No. 99.7 0.000 0.50       -        -            1.43       -        -            

No. 100 0.300 0.50       0.50       0.15           1.43       1.43       0.43

小　　計 40.000 54.5           85.0

表層 ②再生密粒度As(13) 表層 ⑤再生密粒度As(13F)



舗　　装　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

幅 平均長さ 面　積 幅 平均長さ 面　積

No. 107.8 0.000 1.10       -            1.40       -            

No. 120 12.200 1.00       1.05       12.81         1.30       1.35       16.47         

No. 140 20.000 1.00       1.00       20.00         1.30       1.30       26.00         

No. 153.9 13.900 1.00       1.00       13.90         1.30       1.30       18.07         

No. 153.9 0.000 1.00       -        -            1.30       -        -            

No. 154.9 1.000 1.00       1.00       1.00           1.30       1.30       1.30           

47.100 47.7 61.8           

147.100 162.3         234.3         

小　　計

合　　計
（No.0～No.100、

No.107.8～No.154.9）

表層 ②再生密粒度As(13) 表層 ⑤再生密粒度As(13F)



構　　造　　物　　撤　　去　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積

No. 0 0.000 1.60       0.30       

No. 20 20.000 1.60       1.60       32.00 0.43       0.37       7.30

No. 22 2.000 1.60       1.60       3.20 0.73       0.58       1.16

No. 22 0.000 0.73       -        -            0.73       -        -            

No. 29.8 7.800 0.93       0.83       6.47 0.53       0.63       4.91

No. 29.8 0.000 1.18       -        -            0.30       -        -            

No. 30.6 0.800 1.18       1.18       0.94 0.30       0.30       0.24

No. 30.6 0.000 0.93       -        -            0.53       -        -            

No. 40 9.400 1.08       1.01       9.45 0.38       0.46       4.28

No. 60 20.000 0.88       0.98       19.60 0.58       0.48       9.60

小　　計 60.000 71.67 27.49

舗装版破砕 路面切削　t=3cm



構　　造　　物　　撤　　去　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積

No. 60 0.000 0.88       -        -            0.58       -        -            

No. 78.5 18.500 0.89       0.89       16.37         0.58       0.58       10.73         

No. 80 1.500 0.50       0.70       1.04           0.93       0.76       1.13           

No. 80 0.000 0.50       -        -            0.93       -        -            

No. 91.5 11.500 0.50       0.50       5.75           0.93       0.93       10.70         

No. 91.5 0.000 0.50       -        -            0.93       -        -            

No. 99.7 8.200 0.50       0.50       4.10           0.93       0.93       3.81           

No. 99.7 0.000 0.50       -        -            0.93       -        -            

No. 100 0.300 0.50       0.50       0.15           0.93       0.93       0.14           

小　　計 40.000 27.42 26.51

舗装版破砕　 路面切削　t=3cm



構　　造　　物　　撤　　去　　工　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積

No. 107.8 0.000 0.80       -            0.30       -            

No. 120 12.200 0.80       0.80       9.76           0.30       0.30       2.93           

No. 140 20.000 0.80       0.80       16.00         0.30       0.30       4.80           

No. 153.9 13.900 0.80       0.80       11.12         0.30       0.30       3.34           

No. 153.9 0.000 0.80       -        -            0.30       -        -            

No. 154.9 1.000 0.80       0.80       0.80           0.30       0.30       0.24           

47.100 37.7           11.3           

147.100 136.76        65.31         

合　　計
（No.0～No.100、

No.107.8～No.154.9）

舗装版破砕　 路面切削　t=3cm

小　　計



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用
 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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