
◆令和６年度発注予定表（建設工事） 令和6年4月公表

№ 工事名 工事場所 工期 工事種別 概要 発注予定時期
条件付き一般
競争入札対象

1 配水管耐震化（新屋1工区）工事 新屋 約6カ月 管工事 配水管布設 L=95m 令和6年6月 ●

2 配水管耐震化（新屋2工区）工事 新屋 約6カ月 管工事 配水管布設 L=107m 令和6年6月 ●

3 配水管耐震化（町居工区）工事 町居 約6カ月 管工事 配水管布設 L=100m 令和6年6月 ●

4 仕切弁整備（八幡崎・南田中工区）工事 八幡崎・南田中 約3カ月 管工事 仕切弁整備 N=2箇所 令和6年6月 ●

5 配水管布設(中佐渡工区)工事 中佐渡 約6カ月 管工事 配水管布設 L=25m 令和6年8月 ●

6 消火栓移設(光城工区)工事 光城 約3カ月 管工事 消火栓移設 N=1箇所 令和6年7月 ●

7 消火栓移設(柏木町工区)工事 柏木町 約3カ月 管工事 消火栓移設 N=1箇所 令和6年6月 ●

8 消火栓設置(新屋町工区)工事 新屋町 約3カ月 管工事 消火栓設置 N=1箇所 令和6年7月 ●

9 公共下水道MP逆止弁改良（田川）工事 新屋町 約7ヶ月 機械器具設置工事 逆止弁改良 N=1台 令和6年5月 ●

10 碇ヶ関浄化センター遠心脱水機改良工事 碇ヶ関古懸 約7ヶ月 機械器具設置工事 遠心脱水機部品交換 N=1式 令和6年6月 ●

11 碇ヶ関浄化センター返送汚泥ポンプ改良工事 碇ヶ関古懸 約7ヶ月 機械器具設置工事 返送汚泥ポンプ部品交換 N=1式 令和6年6月 ●

12 松崎地区農業集落排水処理施設ばっ気ブロワ改良工事 松崎 約6ヶ月 機械器具設置工事 ばっ気ブロワ交換 N=1台 令和6年6月 ●


