
名称 規格・注釈 数量 単位 日進量 作業日数 不稼働率（1.67） 備考

古館橋橋補修工事 13
　直接工事費 1.00 式

　　主桁補修工 1.00 式 3 4
　　　　浸透性保護塗装工 1.00 式
　　　　　表面含浸工（下地処理） 固定足場 制約無 昼間 117.00 m2 85.00 1.38 2.30
　　　　　表面含浸工（含侵材塗布） 固定足場 制約無 昼間 117.00 m3 145.00 0.81 1.35

　　橋脚補修工 1.00 式 2 4
　　　　　断面修復工 1.00 式
　　　　　　左官工法 0.1m3未満の場合　鉄筋ｹﾚﾝ・防錆処理含 0.006 m3 0.02 0.30 0.50
　　　浸透性保護塗装工 1.00 式
　　　　　　表面含浸工（下地処理） 固定足場 制約無 昼間 80.00 m2 85.00 0.94 1.57
　　　　　　表面含浸工（含侵材塗布） 固定足場 制約無 昼間 80.00 m2 145.00 0.55 0.92
　　　　  保護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 1.00 式
　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物　人力打設 0.70 m3 4.00 0.18 0.29
　　　　　　型枠 鉄筋・無筋構造物　 0.50 m2 38.00 0.01 0.02

　　仮設工 1.00 式 3 5
　　　単管足場工 1.00 式
　　　　　　単管足場 単管足場/安全ﾈｯﾄ必要 180.00 掛㎡ 79.00 2.28 3.80
　　　　　　単管傾斜足場 単管傾斜足場/安全ﾈｯﾄ必要 30.00 掛㎡ 57.00 0.53 0.88
　　　　板張防護工 設置･撤去･賃料 片側朝顔 180.00 m2 556.00 0.32 0.54

13 日
0.44 ヶ月

仮設材賃料日数　=


